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כנס מקוון – תחבורה בשירות הקהילה

07.12.23

מענה תחבורתי 
בעת משבר – 

מקרה בוחן דרך יד 
לבנים בחיפה 
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יפה נוף
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית חיפה•
 30זרוע הביצוע המרכזית במטרופולין חיפה והצפון מזה •

שנים בתחומי תשתיות ובינוי
פיתוח עירוניות חכמה ומתקדמת•
קידום הליכתיות וקישוריות•
יזמות ופיתוח עסקי•
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יפה נוף – תחומי הפעילות
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

עיצוב המרחב 
הציבורי

אנרגיה, סביבה 
ותשתיות עירוניות 

חכמות

תשתיות ובינוי

אתרי תיירות ופנאי תחבורה, חניה 
וניידות
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צוות הפרויקט
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

עיריית חיפה:

צפריר קסלר – ראש רשות התחבורה

גולן גבעון – מנהל אגף שפ"ע

נואית בן שמחון, איריס קדוש – אגף פניות 
הציבור

:תכנון ומדידות

ש. מועלם - סקירה ותכנון קונסטרוקטיבי

ישראל קלר – ייעוץ קרקע

צור נעמן – תכנון מערכות

דקר הנדסה –תנועה, ניקוז ותיאום מערכות

רמזי קעואר – מדידה

MSIניטור הקירות – 

:קבלנים

רולידר – שיקום הקיר

אחים בן רחמים )צפון( – ייצוב זמני

בן נתן הנדסה – עבודות משלימות

תנועה פתוחה – הסדרי תנועה

מוניות חורב – היסעים

סיסטם מעבדות – קידוחי קרקע ובדיקות רדאר

מאיה -  איתור תשתיות

עפארה – גידור

:ניהול ופיקוח

EDCSרון מצר, רונן הלפנד, נאור נרקיסי –

עופר דביר, סאג'י חלבי, חגית רוטר – יפה נוף
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תיאור המקום
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

דרך יד לבנים היא דרך דו מסלולית דו נתיבית המקשרת בין מזרח •
העיר התחתית של חיפה לבין נווה שאנן וקרית הטכניון

הציר היווה עורק משמעותי לתנועת רכבים ותחבורה ציבורית•

עם סלילת דרך דורי ממזרח לו ירדה חשיבותו עבור התנועה העוברת•

 משורתים על ידי רחובות 210-196 ו-188-176המקטעים שבין בתים •
משניים ללא מוצא שעוברים מתחת )מצפון וממערב( לדרך הראשית

ברחובות אלו אין שירות תחבורה ציבורית והם משמשים בעיקר •
לצורך גישת רכבים פרטיים וחניה

מרבית המבנים לאורך צירים אלו מקושרים בשני מפלסים לרשת •
הדרכים/רחובות, כאשר מרבית הקישורים הם בגשרי הולכי רגל
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מפת 
סביבה

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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תצא
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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מבט 
אלכסוני

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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מבט 
אלכסוני

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 



All rights reserved 2023

מבט 
אלכסוני

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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ציר הזמן
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

12.4.23קריסת מקטע מהקיר – .•
16.4.23כניסת יפה נוף לעבודות סקירה וייצוב – •
13.6.23סיום עבודות הייצוב הזמני – •
6.7.23צו התחלת עבודה לעבודות השיקום – •
30.7.23תחילת ביצוע מסמרי ניסיון – •
31.7.23פגיעה בקו מים ומעבר לרה-תכנון ועדכון חוזה – •
26.10.23תחילת עבודה מחודשת על שיקום הקיר – •
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מענה לקריסה וסקירה
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

המענה המיידי לקריסה ניתן על ידי עיריית חיפה•

בשלב הראשון פונה הציר, נחסם הרחוב מתחת לקיר ונחסמו •
המדרכה והנתיב הימני במסלול העולה

סוקר מבנים מסוכנים מטעם העירייה הגיע וסקר את הקיר שקרס•

לאחר מספר ימים הועבר הטיפול לצוות שיקום ואחזקת גשרים •
בהובלה של מנהל הנדסה וחברת יפה נוף

הוחלט לסקור את כלל הקירות במרחב – מצפון, מדרום, ממזרח •
ומתחת למקטע הקיר שקרס ואת גשרי הולכי הרגל למבנים

הסקירה התבצעה  על ידי חברת ש. מועלם ובסיומה ניתנו •
המלצות בשילוב עם יועץ הקרקע שכללו בין היתר: סגירה של 

מסלול הנסיעה העולה, ייצוב של מקטעי קיר ארוכים באמצעות 
סוללת עפר וניטור של מצב הקיר באמצעות גששים
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מקטע 
הקיר 
לאחר 

הקריסה

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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ייצוב הקיר
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

תכנון וביצוע ייצוב הקיר ארכו כחודש וחצי, חלקם הראשון •
בתקופת הרמדאן

במהלך העבודות היה צורך לתת מענה למגוון נושאים, •
לרבות: גישה לתח"צ, גישה לבתי מגורים, גישה לאתר, 

גישה לרכב חירום, בטיחות בעבודה ובתנועה ועוד
תוכננו, הופעלו ועודכנו מסלולי שאטלים למספר יעדים: •

תחנות תח"צ סמוכות, חניון היכל הספורט ומרכזי מסחר
לאחר ביצוע סוללת החירום ניתן מענה לגישה לארונות •

חשמל ותקשורת הקיימים בבסיס הקיר
בכל השלב הזה היתה נוכחות יומיומית פיזית בשטח של •

נציגת אגף פניות הציבור בעירייה
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סוללת 
הייצוב 
הזמנית

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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סוללת 
הייצוב 
הזמנית

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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גישה 
לארונות 

חשמל 
ותקשורת

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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גישה 
לארונות 

חשמל 
ותקשורת

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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שיקום הקיר
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

תכנון שיקום הקיר נערך במקביל לביצוע הייצוב הזמני•
מהסקירות שנערכו עלה צורך בשיקום מקטעי הקיר שמול •

210-196 ו-188-184בניינים 
לצורך התכנון נדרשו מדידות, קידוחי קרקע, בדיקות רדאר, •

איתור תשתיות וניטור תזוזת הקיר
בתכנון שולבו יועצי תשתיות, תנועה, ניקוז ותיאום מערכות•
אחד השיקולים המשמעותיים ביותר בבחינת ובחירת חלופת •

השיקום היה משך הביצוע
הפתרונות הזמניים שניתנו למצב המיידי הפכו להיות המצב •

הקיים עבור תכנון השיקום
הוחלט גם על שיקום גשרי הולכי הרגל במסגרת הפרויקט•
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הסדרי תנועה בפרויקט
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

הסדר ראשוני – סגירה מיידית של נתיב אחד ומדרכה •
במסלול העולה

הסדר שני – סגירה מלאה של המסלול העולה•
הסדר שלישי – פתיחת נתיב אחד במסלול העולה + •

 מ' מהקיר5.5מעבר הולכי רגל עם מרחק בטיחות של 
הסדר רביעי – הוספת מפרצי עצירה, הזזת תחנת •

תחבורה ציבורית
הסדר מתוכנן החל מהשבוע – ביטול נתיב במסלול •

היורד ותוספת חניות, הוספת מעבר חציה, הוספת 
חניות במסלול העולה בחלק התחתון
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ההסדר באזור 
הקריסה

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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דוגמא 
לעדכון 
הסדר 
תנועה

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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שאטלים וקלנועיות
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

עם הסגירה ההרמטית של המסלול העולה, שהביאה להסטת קווי תח"צ •
החל שירות שאטלים למספר יעדים 

השירות עבר שינויים רבים בהתאם לדרישות התושבים, כמות השימוש, •
משתנים עתיים כגון שנת לימודים ושינויים בהסדרי תנועה

שירות השאטלים נותן מענה בעיקר  לקישוריות לתח"צ ולמקומות חניה •
 לתחנות האוטובוס בציר 210מרוחקים, השירות הקצר מאזור יד לבנים 

למעלה זכה לביקוש הרב ביותר וממשיך להינתן עד היום

במקביל, לצורך צמצום מרחקי ההליכה הופעל שירות של קלנועיות בשני •
 ליד 210 ובין יד לבנים 210 ליד לבנים 196צירים עיקריים – בין יד לבנים 

184לבנים 

גם בשירות זה נערכו שינויים בהתאם לבקשות התושבים ולביקוש, ועיקר •
210 ל-196השימוש היה ונותר במקטע החסום לתנועת כלי רכב בין 
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תכנון 
מסלולי 

שאטלים

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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תכנון 
מסלולי 

שאטלים

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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יידוע 
הציבור

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 



All rights reserved 2023

שאטל 
בתחנה

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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קלנועית 
במקטע 

 עד 196
210

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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מענה להולכי רגל
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

סגירת הרחובות מתחת ליד לבנים הביאה להגדלת מרחקי ההליכה עבור •
משתמשי תח"צ ורכב פרטי

לכל אורך העבודה נשמרת תנועה רציפה במדרכות הרחובות התחתונים•

לכל אורך שלבי העבודה נשמרת תנועה רציפה בגשרי הולכי הרגל•

במסלול העולה ביד לבנים המדרכה היתה חסומה עד להשלמת הייצוב •
ובוצעו מעברים להולכי רגל לצד השני של הדרך

עם השלמת הייצוב הוסדר מעבר הולכי רגל במסלול העולה•

שירות השאטלים נותן מענה לקישוריות לתח"צ ולמקומות חניה מרוחקים•

מופעל שירות של קלנועיות  עבור המתקשים בהליכה ברחובות התחתונים•

210 ל-196ועיקר השימוש היה ונותר במקטע החסום לתנועת כלי רכב בין •

בימים הקרובים יוסדר מעבר חציה נוסף בדרך יד לבנים•
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הוספת 
מעבר 
חציה 

בדרך יד 
לבנים

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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משתמשי תח"צ
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

עם הסגירה ההרמטית של המסלול העולה, שהביאה להסטת קווי תח"צ •
החל שירות שאטלים למספר יעדים 

לאחר פתיחת נתיב ומעבר הולכי רגל במסלול העולה נפתחו מחדש שתי •
התחנות הרלבנטיות במקטע

בשל תזוזות שעלו בניטור הקיר באותו אזור, הורחקה ממנו תחנת האוטובוס •
בחלק העליון )מעל המקווה(

 לתחנות 210שירות השאטלים נותן מענה בעיקר  מאזור יד לבנים •
האוטובוס בציר למעלה 

במקביל, לצורך צמצום מרחקי ההליכה מופכל שירות של קלנועיות בין יד •
184 ליד לבנים 210 ובין יד לבנים 210 ליד לבנים 196לבנים 

כל השינויים בהפעלת התחנות נעשו בתיאום וביידוע מול הרשות לתח"צ, •
המפע"ת, משטרת ישראל ומפעילי התח"צ
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הרחקת 
תחנת 

אוטובוס 
מהקיר 
המסוכן

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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הרחקת 
תחנת 

אוטובוס 
מהקיר 
המסוכן

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 



All rights reserved 2023

חניות
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

סגירת השטחים שליד הקיר וביצוע סוללת הייצוב •
הזמני הביאו לביטול חניות רבות

210הוסדרו חניות לבעלי תו נכה בסמוך ליד לבנים •
בשלב הראשון ניתן שאטל לחניון היכל הספורט •

ברוממה, על מנת לאפשר חניה שם והגעה נוחה 
לאזור

 רכבים ברחוב סילבר 50ביולי הוקם חניון לכ-•
במרחק של כחצי קילומטר מאזור הקריסה

השלכות בעיות החניה על גישה לאתר•
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חניות 
לבעלי תו 

נכה

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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מיקום 
חניון זמני

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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חניון זמני
לפני

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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חניון זמני 
אחרי

מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 
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דרך 
הגישה 
לאתר 
באזור 

188-184
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הקשר עם הציבור
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

מנוהל ומתבצע באמצעות אגף פניות הציבור, שהעמיד •
אשת קשר לנושא, ששהתה בשטח בחודשים הראשונים

בהתאם לצורך מצטרפת עובדת דוברת השפה הרוסית•
עובדות האגף משתתפות בישיבות שבועיות ומנחות את •

העובדים הרלבנטיים בדבר צרכים העולים מהשטח
המידע שנמסר בכתב מודפס בשלוש שפות•
בחודש האחרון נערכו מספר מפגשי תושבים עם צוות •

הפרויקט
צרכים שעלו מהציבור הביאו לשינויים במערך השאטלים •

והקלנועיות, בהסדרי התנועה, בשלבי הביצוע ועוד
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מענה לנושאים נוספים
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

תברואה וניקיון– הצבת מיכלים קטנים, פועלים לנשיאת •
המיכלים, איתור מיקומים חדשים

תברואה וניקיון - פועל ניקיון קבוע במקום•
בטיחות – עד להשלמת עבודות הייצוב הזמני הוצבו •

שומרים בשתי נקודות למניעת התקרבות לקיר
בטיחות – תיאום עם כב"ה לגבי אופן הגישה לכל מבנה •

בעת אירוע חירום
מעברי דירה – תיאום ופינוי גישה ייעודית לצורך הובלות, •

מפרצי פריקה וטעינה
משלוחי קניות – מפרצי פריקה וטעינה, פניות לספקים•
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מפרץ 
פריקה 
וטעינה
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העברת 
מיכלי 
אשפה

והקמת 
תחנת 
הסעה 
מוצלת
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נושאים לדיון וסיכום
מענה תחבורתי בעת משבר – מקרה בוחן דרך יד לבנים בחיפה 

ניהול פרויקט הנדסי במצב "חירום" או "משבר"•
עדכון ושיתוף הציבור בתנאים של אי וודאות•
עמידה בתקנות ורגולציה במצב חירום לזמן ארוך•
משמעות השילוב בין משבר הנדסי ומצב חירום לאומי•
הפעלה של ספקים מתאימים, אופן בחירתם וניהול החוזה•
האיזון בין ניהול הסיכונים "ההנדסי" לניהול הסיכונים •

"הקהילתי-ציבורי"
חשיבה ומתן פתרונות הוליסטיים•
שיתוף פעולה בין יחידות שונות ברשות•
מתן משאבים ותמיכה מהדרג הבכיר בעירייה•
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